

Số: 399/BC-UBND

Nghi Xuân, ngày 05 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO

Tiến độ thực hiện bảo trì đường bộ năm 2017, Dự án LRAMP

Thực hiện Văn bản số 2502/SGTVT-QLDA₂ ngày 05/9/2017 của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh về việc báo cáo tiến độ triển khai thực hiện bảo trì đường bộ của các địa phương, UBND huyện Nghi Xuân báo cáo cụ thể như sau:

1. Tình hình tổ chức, triển khai công tác bảo dưỡng thường xuyên:

- Đối với đường huyện: Tổng chiều dài thực hiện là 30,3km, với tổng dự toán là 346,0 triệu đồng. Đến nay đang trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ để triển khai thực hiện (thực hiện theo hình thức Hồ sơ đặt hàng).

- Đối với đường xã, thị trấn: Tổng chiều dài thực hiện là 55,2km, với tổng dự toán là 110,0 triệu đồng. Hiện nay, UBND huyện đang giao Ban quản lý “công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng công trình giao thông huyện Nghi Xuân” hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương triển khai lập hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện.

2. Khó khăn: Do các công trình bảo dưỡng thường xuyên của các xã, thị trấn khối lượng lớn, kinh phí ít, triển khai trên địa bàn 10 xã, thị trấn trong khi mỗi địa phương phải lập riêng một bộ hồ sơ nên tiến độ chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. UBND huyện đang chỉ đạo, đôn đốc các địa phương hoàn thành hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt và ký kết hợp đồng, triển khai thi công trước ngày 15/9/2017.

UBND huyện Nghi Xuân báo cáo để Quý Sở biết, có chỉ đạo tiếp theo. /

Nơi nhận:

- Sở GTVT Hà Tĩnh;
 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
 - Các Phòng: KT&HT, TC-KH;
 - Chánh, Phó VP/UB huyện;
 - Lưu: VT, KT&HT.
- Gửi: Văn bản giấy và điện tử.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



***Phạm Tiến Hưng**