

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN

PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐANG CHẠM TIẾN ĐỘ, KHÔNG THỰC HIỆN
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân)

TT	Tên dự án	Tên chủ đầu tư	Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư	Quy mô/công suất	Địa điểm thực hiện dự án	Diện tích (ha)	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Thời gian hoạt động	Tiến độ thực hiện quy định	Tình hình hoàn thành hồ sơ thủ tục	Tình hình triển khai xây dựng	Tình trạng hoạt động dự án	Phương án xử lý
1	Nuôi tôm trên cát tại xã Xuân Hải	Trịnh Trung Vinh	1714/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND huyện	Năng suất dự kiến khoảng 15 tấn/ha/vụ; 02 vụ/năm (tương đương khoảng 39 tấn/năm)	Thôn Đồng Biên, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân	3.10	2,750	15	Hoàn thành dự án đi vào hoạt động sau 8 tháng (24/4/2016)	Chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; hồ sơ thủ tục có liên quan (quy hoạch, giấy phép xây dựng, môi trường, đất đai)	Chưa triển khai xây dựng	Dự án chưa đi vào hoạt động	Làm việc với nhà đầu tư để chấm dứt hoạt động dự án
2	Nuôi tôm trên cát công nghệ cao tại xã Xuân Hải	Trần Anh Đức	58/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND huyện	Năng suất dự kiến khoảng 15 tấn/ha/vụ; 02 vụ/năm (tương đương khoảng 38,58 tấn/năm)	Thôn Đồng Biên, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân	3.19	3,615	15	Hoàn thành dự án đi vào hoạt động sau 8 tháng (11/9/2016)	Chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; hồ sơ thủ tục có liên quan (quy hoạch, giấy phép xây dựng, môi trường, đất đai)	Chưa triển khai xây dựng	Dự án chưa đi vào hoạt động	Làm việc với nhà đầu tư để chấm dứt hoạt động dự án
3	Trang trại chăn nuôi tổng hợp tại Cổ Đạm -	Dương Thị Len	890/QĐ-UBND ngày 04/04/2017 của UBND huyện	Nuôi 3.000 con gà thương phẩm/lứa, mỗi năm 2 lứa; nuôi cá nước ngọt: rô phi, trắm, trôi, mè, chép	Thôn 2, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân	1.69	2,203	20	Hoàn thành dự án đi vào hoạt động sau 9 tháng (04/01/2018)	Chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; hồ sơ thủ tục có liên quan (quy hoạch, giấy phép xây dựng, môi trường, đất đai)	Chưa triển khai xây dựng	Dự án chưa đi vào hoạt động	Làm việc với nhà đầu tư để chấm dứt hoạt động dự án
4	Trang trại chăn nuôi tổng hợp tại xã Cương Gián	Nguyễn Văn Trinh	2319/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND huyện	- Quy mô chăn nuôi: Nuôi 50 con bò thịt, mỗi năm nuôi 2 lứa. - Quy mô xây dựng: Hệ thống chuồng trại, sân phơi nắng 375m ² ; biogas và ao xử lý môi trường 2.000m ² ; đường giao thông nội bộ, công trình phụ trợ, trồng cây xanh và hàng rào bao quanh trang trại 2.275m ² ; nhà văn phòng, nhà ở công nhân, kỹ thuật và nhà kho 350m ² ; trồng cỏ phục vụ chăn nuôi 15.000m ² .	Thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân	2.00	2,696	50	Hoàn thành dự án đi vào hoạt động sau 9 tháng (11/8/2016)	Chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; hồ sơ thủ tục có liên quan (quy hoạch, giấy phép xây dựng, môi trường, đất đai)	Chưa triển khai xây dựng	Dự án chưa đi vào hoạt động	Làm việc với nhà đầu tư để chấm dứt hoạt động dự án
5	Trang trại chăn nuôi tổng hợp tại xã Cương Gián	Hoàng Văn Thái	2320/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND huyện	- Quy mô chăn nuôi: Nuôi 50 con bò thịt, mỗi năm nuôi 2 lứa. - Quy mô xây dựng: Hệ thống chuồng trại, sân phơi nắng 375m ² ; biogas và ao xử lý môi trường 2.000m ² ; đường giao thông nội bộ, công trình phụ trợ, trồng cây xanh và hàng rào bao quanh trang trại 2.275m ² ; nhà văn phòng, nhà ở công nhân, kỹ thuật và nhà kho 350m ² ; trồng cỏ phục vụ chăn nuôi 15.000m ² .	Thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân	2.00	2,696	50	Hoàn thành dự án đi vào hoạt động sau 9 tháng (11/8/2016)	Chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; hồ sơ thủ tục có liên quan (quy hoạch, giấy phép xây dựng, môi trường, đất đai)	Chưa triển khai xây dựng	Dự án chưa đi vào hoạt động	Làm việc với nhà đầu tư để chấm dứt hoạt động dự án
6	Nuôi tôm trên cát tại xã Xuân Yên	Phan Văn Lê	789/QĐ-UBND ngày 15/05/2015 của UBND huyện	Năng suất dự kiến 14 tấn/ha/vụ, 02 vụ/năm (tương đương khoảng 67,2 tấn/năm)	Thôn Yên Ngự, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân	3.00	4,856	20	Hoàn thành dự án đi vào hoạt động sau 8 tháng (15/02/2016)	Chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; hồ sơ thủ tục có liên quan (quy hoạch, giấy phép xây dựng, môi trường, đất đai)	Chưa triển khai xây dựng	Dự án chưa đi vào hoạt động	Làm việc với nhà đầu tư để chấm dứt hoạt động dự án
7	Nuôi tôm trên cát tại xã Xuân Yên	Phan Mạnh Thắng	790/QĐ-UBND ngày 15/05/2015 của UBND huyện	Năng suất dự kiến 15 tấn/ha/vụ, 02 vụ/năm (tương đương khoảng 90 tấn/năm)	Thôn Yên Ngự, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân	4.80	5,630	20	Hoàn thành dự án đi vào hoạt động sau 8 tháng (15/02/2016)	Chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; hồ sơ thủ tục có liên quan (quy hoạch, giấy phép xây dựng, môi trường, đất đai)	Chưa triển khai xây dựng	Dự án chưa đi vào hoạt động	Làm việc với nhà đầu tư để chấm dứt hoạt động dự án
Tổng cộng						19.78	24,444.90						

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

