

Số: /BC-UBND

Nghi Xuân, ngày tháng 8 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**Tiến độ giải ngân Nguồn vốn Chương trình**  
**Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới**

Thực hiện Công văn số 474/VPĐP-KHNVGS ngày 11/8/2020 của Văn phòng điều phối thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới về việc báo cáo tiến độ giải ngân Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo theo các nội dung sau:

**1. Tình hình nguồn vốn năm 2020**

a) Vốn đầu tư phát triển:

Kế hoạch vốn được giao/kéo dài năm 2020 là: 27.886 triệu, trong đó:

- Nguồn vốn năm trước chuyển sang: 1.627 triệu đồng
- Nguồn vốn được cấp trong năm: 26.259 triệu đồng, trong đó:

b) Vốn Sự nghiệp:

Tổng nguồn kế hoạch vốn: 6.699 triệu đồng, cụ thể:

**2. Tiến độ giải ngân đến 15/8/2020**

a) Vốn đầu tư phát triển:

- Đã giải ngân: 17.080/27.886 triệu đồng (đạt 61,2%)
- Ước giải ngân đến 30/8/2020: 20.051/27.886 triệu đồng ước đạt 72%
- Ước giải ngân đến 30/9/2020: 24.958/27.886 triệu đồng ước đạt 89,5%
- Ước giải ngân đến 31/12/2020: 27.886/27.886 triệu đồng ước đạt 100%

b) Vốn sự nghiệp:

- Đã giải ngân: 1.927/6.699 triệu đồng (đạt 28,7%)
- Ước giải ngân đến 30/8/2020: 4.632/6.699 triệu đồng ước đạt 69%
- Ước giải ngân đến 30/9/2020: 5.984/6.699 triệu đồng ước đạt 89,3%
- Ước giải ngân đến 31/12/2020: 6.699/6.699 triệu đồng ước đạt 100%

*(Chi tiết có Biểu tổng hợp kèm theo)*

### **3. Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trong giải ngân nguồn vốn**

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thời tiết trong những tháng đầu năm diễn biến bất thường, quý 1 mưa kéo dài, quý 2 hạn hán. Nghi Xuân là địa phương có nhiều người dân đi từ vùng dịch trong và ngoài nước về nên phải thực hiện cách ly y tế khá lớn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phải giãn cách xã hội 1 thời gian, do đó việc triển khai xây dựng các công trình trên địa bàn cũng chậm hơn so với các năm trước. Mặt khác do dịch bệnh, thời tiết nên cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, thu ngân sách giảm mạnh nên việc huy động nguồn lực của nhân dân gặp khó khăn.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả tiến độ giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân kính gửi Văn phòng điều phối thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- VP điều phối thực hiện CTMTQGXDNMTM;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hải Nam**