

Số: /QĐ-UBND

Nghi Xuân, ngày 31 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu:
Tur vấn xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường GPMB
dự án Hạ tầng xen dậm khu dân cư thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội,
huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Văn bản số 1099/HDLN:TNMT-TC ngày 22/4/2019 của Liên ngành sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài chính hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể;

Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí tur vấn xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình: Hạ tầng xen dậm khu dân cư thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của phòng Tài nguyên & Môi trường tại Tờ trình số 310/TTr-TNMT ngày 31/5/2021; phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định số 197/BCTĐ-TCKH ngày 31/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tur vấn xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án: Hạ tầng xen dậm khu dân cư thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, với các nội dung như sau:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đã bao gồm VAT) (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.TVGD - Tư vấn xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án: Hạ tầng xen dậm khu dân cư thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh	16.016.000	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 6/2021	Trộn gói	Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng giá trị thực hiện		16.016.000					

1. Nguồn vốn: Trích từ nguồn kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính.

2. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Ngay sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân giao:

1. Phòng Tài nguyên & Môi trường thực hiện việc lựa chọn nhà thầu, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu nêu trên trình UBND huyện phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án huyện; Chủ tịch UBND xã Xuân Hội và Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hải Nam