

Số: /BC-UBND

Nghi Xuân, ngày tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Công tác quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương**  
**trình MTQG xây dựng nông thôn mới**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Công văn số 1705/SKHĐT-TH ngày 12/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo theo các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

- Huyện Nghi Xuân được Hỗ trợ 02 Hợp tác xã với tổng kinh phí 2.250 triệu đồng; đến thời điểm 12/7/2021 đã giải ngân 100%.

- Đối với phần đối ứng của Hợp tác xã: Hiện tại các Hợp tác xã trên chưa nộp đối ứng do chưa cân đối được nguồn; Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã Xuân Lam, Xuân Hồng tiếp tục đôn đốc các Hợp tác xã khẩn trương nộp khoản đối ứng để thanh toán cho các đơn vị thực hiện 2 công trình phục vụ cho các Hợp tác xã được hỗ trợ.

*(Số liệu chi tiết có Phụ lục kèm theo)*

2. Tình hình giải ngân vốn cho công trình cấp nước và xử lý môi trường

Huyện Nghi Xuân năm 2021 được bố trí 2.000 triệu đồng cho công trình Mở rộng Mạng lưới cấp nước sinh hoạt xã Xuân Thành giai đoạn 1, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tại Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến thời điểm 12/7/2021 đã giải ngân 1.450/2.000 triệu đồng đạt 72,5%; Ủy ban nhân dân xã Xuân Thành (Chủ đầu tư) đang đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành trước tháng 10/2021 để đảm bảo giải ngân 550 triệu đồng còn lại trước 31/12/2021

Trên đây là báo cáo công tác quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hải Nam**