

Số: /QĐ-UBND

Nghi Xuân, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu
công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường TX02 xã
Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND, ngày 21/01/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định mức tiết kiệm đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế;

Căn cứ Nghị Quyết số 56/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của HĐND huyện về việc Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường TX02 xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân;

Căn cứ Quyết định số 5264/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường TX02 xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân;

Căn cứ Quyết định số 5378/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn cân đối Ngân sách cấp huyện năm 2022.

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 15/TTr-BQLDA, ngày 15/02/2022 và của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 15/BC-TCKH, ngày 16/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường TX02 xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và đúng theo các quy định hiện hành; yêu cầu lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm và thực hiện gói thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Quyền Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Trưởng các phòng, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Anh Dũng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường TX02 xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân
(kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND, ngày tháng năm 2022)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.XL: Xây lắp	7.920.155.000	Ngân sách huyện (Đã bố trí 2,7 tỷ đồng tại Quyết định số 5378/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	240 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực
2	02.TVGS: Tư vấn giám sát	253.682.000		Chi định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu 01.XL
3	03.LCNT: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	27.403.000		Chi định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	Theo quy định
4	BH.01: Bảo hiểm công trình	23.760.000		Chi định thầu		Quý I/2022	Trọn gói	Theo quy định
Tổng giá trị các gói thầu: 8.225.000.000 (Đã bao gồm thuế VAT)								

UBND HUYỆN NGHI XUÂN